1 700 000,00

Importo €



DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva) DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AOUCA)

Intervento: Interventi edili ed impiantistici dell'Ex Clinica Otorino - N.P. 2

CUP: G29J19000490002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

	40	00		1 40		
Anno di riferimento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Avanzamento finanziario	€ 500 000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1 000 000,00	€ 200 000,00
Avanzamento procedurale	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	4° anno	4° anno
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OPERE PUBBLICHE				2022	1010	2027
Nomina RUP	novembre					
Richiesta CUP	novembre					
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	HOVEINDIC					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica (accorpato con progetto definitivo)		maggio	I			
2. Progetto definitivo		maggio				
Approvazione progetto definitivo (progetto di manutenzione straordinaria in accordo quadro)		maggio	Γ			
3. Procedure di gara - Indizione		maggio				
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		luglio	T			
4. Procedure di gara - Aggiudicazioni		rugile				
Proposte di aggiudicazione			giugno			
Aggiudicazioni			giugno			
5. Stipulazione contratti			33			
Stipulazione contratti			ottobre			
6. Fase autorizzativa						
Conferenza di servizi decisoria			ottobre - novembre			
7. Progetto esecutivo					14	
Approvazione progetto esecutivo			dicembre			
8. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna definitiva dei lavori				gennaio		
Esecuzione lavori				gennaio - dicembre	gennaio - dicembre	gennaio - giugno
Conclusione dei lavori						giugno
9. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera				gennaio - dicembre	gennaio - dicembre	gennaio - giugno
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						giugno - settembre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						ottobre
10. Chiusura operazioni/Funzionalità						
Chiusura operazioni						novembre
Funzionalità						dicembre

Data 10/05/2023

Timbro e firma RUP



وبلا