



AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AOU CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 416 DEL 24/07/2024

Proposta n.429 del 24/07/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO/S.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Cristian Cocco

OGGETTO: PNC – missione 6 salute – componente 2 “innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale” – investimento 1.2 “verso un ospedale sicuro e sostenibile”. Adeguamento alle vigenti normative in materia sismica del Policlinico Universitario Duilio Casula – Adeguamento Blocco Q. Liquidazione del corrispettivo alla Società OPERAZIONE SRL per 1° Stato Avanzamento Lavori e costi per la sicurezza.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’istruttore	Ing. Cristiana Mereu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Cristian Cocco	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della AOU Cagliari

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

Il Direttore del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Il Direttore della S.C. Bilancio	Dott.ssa Cristina Garau	

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRIGENTE

- Richiamata** la Deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. n°13/1 del 30.03.2007 di costituzione dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n°717 del 24/07/2008 con la quale si conferiva ai Direttori di Struttura complessa dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari la delega per l'adozione delle Determine;
- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n°738 del 23/09/2013 con la quale è stato conferito all'Ing. Cristian Cocco l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della S.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
- Dato Atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorra in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- Premesso** che con i seguenti atti amministrativi:
- Deliberazione n.329 del 01.04.2022 vengono definite per il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e per il PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari) le linee di investimento destinate all'A.O.U. di Cagliari e viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.31, comma 1 del D. Lgs.50/2016;
 - Deliberazione n.547 del 13.06.2022 si autorizza a contrarre tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 salute del PNRR e del PNC, di propria competenza;
 - Deliberazione n.193 del 20.02.2023 si approva il documento preliminare alla progettazione degli interventi finanziati presso l'A.O.U. di Cagliari relativi al PNC – missione 6 salute;
 - Deliberazione n.209 del 27.02.2023 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione di tutti i sub lotti prestazionali relativi agli accordi quadri INVITALIA, e in particolare dell'aggiudicazione del Sub Lotto prestazionale n.4 "Lavori in Appalto Integrato" alla RTI OPERAZIONE SRL (mandataria) -AEDINOVIS SRL (mandante);
 - Deliberazione n.438 del 29.04.2024 di approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa, interventi finanziati presso l'A.O.U. di Cagliari, aggiornati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristian Cocco e già visionati positivamente per le vie brevi dal Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell'Assessorato Regionale alla Sanità in qualità di responsabilità regionale;
- Vista** la documentazione sulla contabilità predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 Parte II, Titolo V (esecuzione) in combinato disposto con il D.M. n°49 del 07.03.2018 Titolo II "Il Direttore dei Lavori" Capo II (funzioni e compiti nella fase preliminare), Capo III (funzione e compiti in fase di esecuzione) e Capo IV (controllo amministrativo contabile);
- Dato Atto** che agli atti del procedimento risulta depositata la contabilità delle lavorazioni per Adeguamento alle vigenti normative in materia sismica del Policlinico Duilio Casula - Adeguamento Blocco Q, compresa quella per costi della sicurezza, relativa al 1° Stato

Avanzamento Lavori – lavori a tutto il 27.05.2024, predisposta dal Direttore dei Lavori e che determina un importo complessivo a credito dell'impresa pari a € 150.221,99 oltre Iva 10% di Legge;

- Precisato** che l'Ing. Cristian Cocco, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, sulla base delle condizioni che precedono, ha emesso il Certificato di Pagamento n.1 del 17.06.2024 dell'importo pari a € 120.186,51 oltre Iva e il Certificato di Pagamento n.1 – Costi per la Sicurezza – del 17.06.2024 dell'importo pari a € 30.035,48 oltre Iva che, ancorchè non materialmente allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per complessivi € 150.221,99 al netto di Iva;
- Preso Atto** della Fattura n.58/FE/2024 del 17.06.2024 di importo complessivo pari a € 132.205,16 Iva inclusa e della Fattura n.57/FE/2024 del 17.06.2024 di importo complessivo pari a € 33.039,03 Iva inclusa, relative al Certificato di Pagamento per la rata n.1 e al Certificato di Pagamento per la rata n.1 – costi per la sicurezza, emesse dalla Società OPERAZIONE SRL relative all'esecuzione dei lavori per Adeguamento Blocco Q del Policlinico Duilio Casula;
- Ritenuto** pertanto, che sussistano le condizioni per liquidare gli importi sopra indicati alla Società OPERAZIONE SRL aggiudicataria del Sub Lotto prestazionale n.4 – Lavori in appalto integrato, di cui alla Deliberazione n°209 del 27.02.2023;
- Verificata** la regolarità contributiva dell'affidatario delle prestazioni in oggetto OPERAZIONE SRL (mandataria) a mezzo documento DURC protocollo n°INPS_40671967 del 18.04.2024 e della mandante AEDINOVIS SRL a mezzo documento DURC protocollo n°INAIL_43137705 del 26.03.2024;
- Vista** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE** la contabilità dei lavori relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori – lavori a tutto il 27.05.2024, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'impresa per i lavori di adeguamento alle vigenti normative in materia di sismica del Policlinico Duilio Casula – Adeguamento Blocco Q;
- 2) DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento n.1 del 17.06.2024 per il pagamento della rata n.1 che riporta un credito dell'impresa pari a € 120.186,51 oltre Iva e il Certificato di Pagamento n.1 del 17.06.2024 per il pagamento della rata n.1 – costi per la sicurezza che riporta un credito dell'impresa pari a € 30.035,48 oltre Iva, redatti dall'Ing. Cristian Cocco in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il 1° Stato Avanzamento Lavori presso il Policlinico Duilio Casula – Adeguamento Blocco Q;
- 2) DI AUTORIZZARE E LIQUIDARE** il pagamento della Fattura n.58/FE/2024 del 17.06.2024 di importo € 120.186,51 oltre Iva 10% di Legge e la Fattura n.57/FE/2024 del 17.06.2024 di importo € 30.035,48 oltre Iva 10% di Legge, emesse dalla Società OPERAZIONE SRL per le prestazioni di cui sopra ricomprese nel Sub Lotto prestazionale n.4 – lavori in appalto integrato;
- 3) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 165.244,19 Iva inclusa di cui € 150.221,99 per imponibile e € 15.022,20 per Iva 10% di Legge verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza in conto capitale, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UAPROG (Ufficio autorizzazioni progetti e sperimentazioni)	UAPROG/2022/8/0 (Finanziamenti PNRR di cui alla DGR 12/16)	A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso)	MC000236 (Costi generali Monserrato)	€ 165.244,19

CIG: A017C4930F CUP: G36G21010340001

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla S.S.D. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

5) DI PUBBLICARE gli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

Ing. Cristian Cocco

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

n.2 Certificato di Pagamento n.1 e Certificato di Pagamento n.1 – Costi per la sicurezza

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari dal 25 / 07 / 2024 al 09 / 08 / 2024.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).