



Oggetto: Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 approvato con DGR n.22/21 del 20.06.2019 e rimodulato con DGR 48/19 del 29.11.2019 Intervento edilizio NP1 –Manutenzione Straordinaria del Policlinico Duilio Casula – Importo € 2.600.000,00. Accordo Quadro con più operatori economici per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del P.O. Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Approvazione contabilità e liquidazione 1° SAL_ODL 2/2023 – Ditta DECOGEN SRL

Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico

Vista la Deliberazione della G.R. n. 13/1 del 30.03.2007 con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n°717 del 24/07/2008 con la quale si conferiva ai Direttori di Struttura complessa dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari la delega per l'adozione delle Determine;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n°738 del 23/09/2013 con la quale è stato conferito all'Ing. Cristian Cocco l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della S.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;

Richiamati i seguenti atti amministrativi:

- Deliberazione n°920 del 19.10.2022 di aggiudicazione dell'Accordo Quadro con più operatori economici per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del Policlinico Duilio Casula dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, all'operatore economico DECOGEN SRL, primo in graduatoria di merito, con sede legale in Cagliari (CA), 09129 Via Luigi Galvani n.57 - Partita Iva 03954400929;
- Determinazione n°733 del 24.11.2022 in cui viene dichiarata efficace l'aggiudicazione disposta con Delibera n°920/2022;

Richiamato altresì il contratto CO/2023/24 del 24.03.2023 stipulato tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e la ditta DECOGEN SRL;

Tenuto Conto che, contestualmente all'individuazione dei lavori di cui all'oggetto, è stata nominata l'Ing. Paola Murgia, collaboratore tecnico in servizio presso la S.C. Servizio Tecnico, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico, in qualità di Direttore dei Lavori per l'espletamento delle funzioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n°49 del 07.03.2018;

Vista la documentazione sulla contabilità predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 Parte II, Titolo V (esecuzione) in combinato disposto



con il D.M. n°49 del 07.03.2018 Titolo II “Il Direttore dei Lavori” Capo II (funzioni e compiti nella fase preliminare), Capo III (funzione e compiti in fase di esecuzione) e Capo IV (controllo amministrativo contabile);

Dato Atto che agli atti del procedimento risulta depositata la contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori dell’ODL n.2/2023 – lavori a tutto il 11.09.2023, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Cocco e che determina un importo a credito dell’impresa pari a € 307.000,00 oltre Iva 22% di Legge;

Precisato che l’Ing. Paola Murgia, in qualità di R.U.P., sulla base delle condizioni che precedono, ha emesso il Certificato di pagamento n°1 del 13.09.2023 che, ancorchè non materialmente allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, per complessivi € 307.000,00 al netto di Iva 22% di Legge;

Verificata la regolarità contributiva dell’affidatario, a mezzo DURC Protocollo n°INAIL_39658364 del 18.07.2023, e riconosciuta la possibilità di approvare i documenti contabili predisposti dall’Ing. Cristian Cocco in qualità di Direttore dei Lavori e custoditi agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;

Preso Atto della Fattura n° 1/10 del 14.09.2023, dell’importo complessivo pari a € 374.500,00 Iva 22% di Legge inclusa, emessa dalla ditta DECOGEN SRL relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori dell’Ordine di Lavoro n.2 del 14.07.2023 per i lavori di manutenzione straordinaria presso il Policlinico Duilio Casula dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

Vista la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) di approvare la contabilità dei lavori relativa al 1° SAL - Stato Avanzamento Lavori a tutto il 11.09.2023 dell’ODL n.2/2023, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Cristian Cocco per i lavori di manutenzione straordinaria del Policlinico Duilio Casula dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;



- 2) di approvare il Certificato di Pagamento n.1 del 13.09.2023 che riporta un credito dell'impresa pari a € 307.000,00 oltre Iva 22% di Legge, redatto dall'Ing. Paola Murgia in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- 3) di autorizzare e liquidare il pagamento della Fattura n° 1/10 del 14.09.2023 emessa dalla ditta DECOGEN SRL, dell'importo complessivo di € 374.540,00 di cui € 307.000,00 per corrispettivi ed € 67.540,00 per Iva 22% di Legge, relativa al 1° SAL_ODL n.2/2023 – per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla manutenzione straordinaria del Policlinico Duilio Casula dell'A.O.U. di Cagliari;
- 4) di imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento pari € 374.540,00 sul conto n.A102020801 relativo alle “Immobilizzazioni materiali in corso” a valere sul finanziamento di € 2.600.000,00 relativo al Programma Investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 approvato con D.G.R. n.22/21 del 20.06.2019 e rimodulato con D.G.R. n.48/19 del 29.11.2019 – Edilizia NP1 “Lavori di manutenzione straordinaria del Policlinico Duilio Casula” – Codice CUP G36G19001190002;
- 5) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla S.D.D. Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- 6) di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs 33/2013;

Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico

Ing. Cristian Cocco

Il Direttore S.S.D. Affari Generali

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal **25.09.2023**, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione