



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 544 DEL 29.05.2024

OGGETTO	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, del servizio inerente all'esecuzione di indagini geofisiche e studi geologico-tecnici finalizzate all'analisi e verifica dei cedimenti presenti all'interno del parcheggio del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Approvazione variante in corso d'opera di cui all'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs n.36/2023.
----------------	--

STRUTTURA PROPONENTE	Struttura Complessa Servizio Tecnico	
PROPOSTA	PDEL n.529 del 10/05/2024	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
L'istruttore	Ing. Cristiana Mereu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Cristian Cocco	
Direttore della S.C. Servizio Tecnico	Ing. Cristian Cocco	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Il Direttore del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Il Direttore del Bilancio	Dott./Dott.ssa	

Parere del Direttore Amministrativo Sostituto		
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott.ssa Maria Teresa Piras	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		
Parere del Direttore Sanitario		
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott. Giancarlo Angioni	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		
La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari dal <u>29.05.2024</u> per la durata di quindici giorni		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Il Direttore della Struttura Semplice Dipartimentale Affari Generali	Dott. Lorenzo Pomesano	

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO
Ing. Cristian Cocco

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/1 del 30 marzo 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- VISTA** la Deliberazione n. 10 del 03.01.2022 di insediamento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari Dott.ssa Chiara Seazzu;
- VISTE** le Deliberazioni n. 901 e n. 902 del 13.10.2022 con le quale sono stati nominati rispettivamente il Direttore Amministrativo Dott. Antonio Tognotti e il Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni;
- VISTA** la Deliberazione n.1087 del 07.12.2022 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Maria Teresa Piras sostituto del Direttore Amministrativo;
- DI DARE ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n.1203 del 01.12.2023 con la quale è stato affidato il servizio inerente all’esecuzione di indagini geofisiche e studi geologico-tecnici finalizzate all’analisi e verifica dei cedimenti presenti all’interno del parcheggio dell’Ospedale San Giovanni di Dio dell’AOU di Cagliari, all’operatore economico GEODATA SERVICE SRL con sede legale in Cagliari Via Vincenzo bellini n.9, Partita Iva 03919140925;
- DATO ATTO** che, in base alle pattuizioni contrattuali, l’affidatario GEODATA SERVICE SRL ha dato avvio alle attività di indagine giungendo a definire quel grado di conoscenze del sottosuolo indagato dettagliatamente rappresentate nel documento tecnico acquisito al Protocollo Aziendale n°PG-2024-6964 del 15.04.2024;
- RILEVATO** che l’esito delle indagini e delle valutazioni riportate nella documentazione tecnica presentata dall’affidatario è tale da rendere evidente una situazione imprevista nonché tale da giustificare l’esecuzione di ulteriori indagini geofisiche e studi geologico-geotecnici rispetto a quanto previsto nell’affidamento iniziale;
- DATO ATTO** che l’esecuzione delle ulteriori indagini viene ritenuto necessario per acquisire quelle conoscenze del sottosuolo indispensabili al completamento dello studio del dissesto e per capirne l’entità;
- DATO ATTO** che le ulteriori indagini richiedono l’esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo inizialmente non preventivati;

RAVVISATA dunque l'opportunità di portare a compimento le ulteriori prestazioni di cui alla Delibera n.1203/2023, imprevedute ed imprevedibili al momento dell'aggiudicazione, attraverso l'affidamento delle stesse all'operatore economico aggiudicatario;

VERIFICATO che le integrazioni citate ai punti precedenti si configurano come variante in corso d'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs n.36/2023, in quanto rientrano nell'ambito delle seguenti condizioni:
- sono determinate da circostanze sopraggiunte in corso di svolgimento della prestazione, imprevedute e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice in fase di affidamento iniziale;
- non alterano la natura generale dell'affidamento di cui alla Delibera n.1203/2023 affidato all'operatore economico GEODATA SERVICE SRL;

DATO ATTO che, a seguito di adeguata istruttoria e in esito all'attività negoziale posta in essere dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Cristian Cocco Direttore della S.C. Servizio Tecnico, l'affidatario ha manifestato, tramite nota acquisita al Protocollo Aziendale n°PG/2024/7975 del 07.05.2024, la propria disponibilità alla prosecuzione delle ulteriori indagini di cui alla Delibera n.1203/2023;

DATO ATTO che nella negoziazione posta in essere vengono confermate integralmente tutte le disposizioni regolanti l'affidamento in argomento stabilite nella Deliberazione n.1203 del 01.12.2023;

VERIFICATO che l'importo aggiuntivo della variante in corso d'opera rientra nel limite del valore dell'affidamento iniziale, come disposto dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023;

DATO ATTO che il quadro economico dell'affidamento rimodulato in seguito alla variante in corso d'opera risulta il seguente:

N.	Descrizione	Importo Agiudicazione	Importo di variante
1	Importo contrattuale	€ 21.580,00	€ 21.580,00
2	Implementazione importo per variante in corso d'opera		€ 10.750,00
A	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO	€ 21.580,00	€ 32.330,00
3	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.672,40	€ 557,40
4	IVA (22% su importo VSA "A")	€ 4.747,60	€ 7.112,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.420,00	€ 7.670,00
QE	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 30.000,00	€ 40.000,00

VISTA la consistenza degli atti istruttori compiuti;

PROPONE

1) DI APPROVARE la variante in corso d'opera, ai sensi dell'art.20 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, relativa all'affidamento del servizio denominato "esecuzione di indagini geofisiche e studi geologico-tecnici finalizzate all'analisi e verifica dei cedimenti presenti all'interno del parcheggio del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio", di cui alla Deliberazione n.1203 del 01.12.2023, all'operatore economico GEODATA SERVICE SRL con sede legale in Cagliari Via Vincenzo Bellini n.9, Partita Iva 03919140925;

2) DI DARE ATTO che il quadro economico rimodulato è il seguente:

N.	Descrizione		Importo di variante
	1	Importo contrattuale	€ 21.580,00
	2	Implementazione importo per variante in corso d'opera	€ 10.750,00
A	IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO		€ 32.330,00
	3	Imprevisti e arrotondamenti	€ 557,40
	4	IVA (22% su importo VSA “A”)	€ 7.112,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 7.670,00
QE	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 40.000,00

- 3) **DI STABILIRE** che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, aggiuntivo a quello pari a € 30.000,00 già considerato con la citata Deliberazione n.1203/2023, quantificato in € 10.000,00 Iva inclusa verrà registrato sul bilancio degli esercizi di competenza e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
UAST (Ufficio autorizzazioni Servizio Tecnico)	UAST/2024/1/0 (Autorizzazione di spesa Servizio Tecnico – Anno 2024)	A506030401 (Costi per altri servizi non sanitari)	MC000235 (Costi generali S. Giovanni)	€ 10.000,00

CIG: Z953D545DC

- 4) **DI CONFERMARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico Aziendale;
- 5) **DI PUBBLICARE** gli esiti del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla SSD Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'AOU Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Chiara Seazzu

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, del servizio inerente all'esecuzione di indagini geofisiche e studi geologico-tecnici finalizzate all'analisi e verifica dei cedimenti presenti all'interno del parcheggio del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Approvazione variante in corso d'opera di cui all'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs n.36/2023”.

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

- 1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Chiara Seazzu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

• *Nessuno*

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

• *Nessuno*

Il Direttore S.S.D. Affari Generali

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 29.05.2024, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.